

Документ подписан электронной подписью.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Колокольчик» города Заринска**

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

Учреждения

Протокол № 4 от 03.02.2023

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего

МБДОУ детский сад № 12 «Колокольчик»

г.Заринска

№ 25/1 от 06.02.2023 г.

\_\_\_\_\_ Е.В.Кобрысева

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в детском саду**

№№ п\п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий рабочая группа
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий рабочая группа
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП.	Январь 2023	Заведующий
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП.	Январь-август 2023	Заведующий рабочая группа
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному	Февраль, май, август 2023	Заведующий

Документ подписан электронной подписью.

	применению ФОП.		
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП).	Январь 2023	Заведующий
9.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП.	По мере необходимости 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май 2023	Заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП.	Апрель-май 2023	Заведующий рабочая группа
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП.	Апрель-июнь	Заведующий
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению ФОП.	Январь-август	Заведующий
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП.	Январь 2023	Заведующий рабочая группа
17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль-август 2023	Заведующий
18.	Обеспечение участия педагогов в	Февраль-август	Заведующий

Документ подписан электронной подписью.

	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП.	2023	
19.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП.	Апрель-август 2023	Заведующий рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение.</b>			
20.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по образовательным объектам).	Январь-март 2023	Заведующий педагоги
21.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы.	Январь-март 2023	Заведующий рабочая группа
22.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет.	Март-август 2023	Модератор сайта
23.	Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрении вопросов применения ФОП	Апрель-август 2023	Педагоги
24.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП.	До 1 апреля 2023	Модератор сайта.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
25.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП.	Январь-август 2023	Заведующий, Председатель УС
26.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
27.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 2023	Рабочая группа

Документ подписан электронной подписью.

28.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП.	Февраль-август 2023	Заведующий хозяйством
29.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий хозяйством, главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.  
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

**ПОДПИСЬ**

**Общий статус подписи:** Подпись верна  
**Сертификат:** 00F60ABF5EAD2E41250DA4E0C2DF67BB38  
**Владелец:** RU, Алтайский край, Заведующий, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №12 "КОЛОКОЛЬЧИК" ГОРОДА ЗАРИНСКА, 08615759602, 220501976948, zardetsad12@yandex.ru, Елена Васильевна, Кобрысева, Кобрысева Елена Васильевна  
**Издатель:** Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc\_fk@roskazna.ru  
**Срок действия:** Действителен с: 28.02.2022 11:48:00 UTC+07  
Действителен до: 24.05.2023 10:59:00 UTC+07  
**Дата и время создания ЭП:** 17.02.2023 15:27:35 UTC+07