

Приложение
к соглашению о взаимодействии
в рамках реализации инновационного проекта

Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта на 2016 год

Наименование организации муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Колокольчик» города Заринска
Наименование проекта «Реализация технологий развивающего взаимодействия педагогов и детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»
Планируемые сроки реализации проекта 2016-2018 г.г.

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат
Информационное сопровождение проекта			
1.	-размещение материалов на сайте Главного управления;	Октябрь, декабрь	Не менее 2 публикаций в год
2.	-размещение материалов о деятельности РИП на сайте АКИПКРО;	Май, октябрь	Не менее 2 публикаций в год
3.	-размещение материалов РИП на сайте ДОУ;	Февраль, май, сентябрь, ноябрь	Не менее 2 публикаций в год
4.	-размещение материалов о деятельности инновационной площадки в средствах массовой информации;	Июнь, октябрь	Обеспечение информационной открытости о ходе реализации инновационной площадки для педагогической общественности города, образовательного округа и родительской общественности
5.	-информирование родительской общественности о деятельности РИП;	Сентябрь	
6.	-размещение материалов по реализации РИП в отчете по самообследованию	Август	Обеспечение информационной открытости о ходе реализации
Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационных проектов			
1.	Публикация опыта работы в «Сборнике материалов из опыта работы дошкольных образовательных учреждений по гражданско-	Февраль	Материалы сборника публикуются на сайте АКИПКРО

	патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»		
2.	Участие в выставке образовательных учреждений в администрации города Заринска	Февраль	Презентация опыта работы для педагогической, родительской общественности города
3.	Публикация опыта работы в «Сборнике конспектов по правовому образованию детей дошкольного возраста»	Март	Материалы сборника публикуются на сайте АКИПКРО
4.	Участие в фестивале мастер-классов в рамках «Дня педагогических открытий «Учить учиться – путь к успеху!» педагогов города Заринска и Заринского округа	Апрель	Участие не менее 2-ух педагогов
5.	Публикация опыта работы в «Сборнике, посвященного Дню Победы»	Апрель	Материалы сборника публикуются на сайте АКИПКРО
6.	Участие во II региональном фестивале педагогических идей и инноваций в дошкольных образовательных организациях Алтайского края в условиях введения ФГОС ДО	Май	Участие не менее 5 педагогов
7.	Представление опыта работы инновационной площадки на методическом объединении старших воспитателей города	Май	Презентация опыта работы
8.	Участие в краевом конкурсе «Юный исследователь Алтай-2016»	Май	Презентация опыта работы
9.	Участие в краевом конкурсе «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП» имени Народного учителя СССР Руфины Серафимовны Овсиевской	Май	Участие не менее 2-ух педагогов
10.	Августовская конференция, участие в педагогических трибунах	Август	Участие не менее 5 педагогов
Доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта			

1.	Создана рабочая группа по реализации проекта	Январь	Не менее 30%
Разработка программы стажерской практики			
1.	Разработанная программа	Разработка – январь, 2016 Коррекция – май 10.10.2016 21.11.2016	Наличие утвержденной программы стажерской практики, готовность к проведению практики
Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации			
1.	Материал реализации РИП, вынесен на сайте ДОУ в раздел «Инновационный проект»	Январь	Материал в разделе постоянно обновляется
Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности			
1.	Разработан инструментарий мониторинга инновационной активности	Январь-февраль	Не менее 10 положительных отзывов о материалах проекта
Проведение консультаций для образовательных организаций и их работников по теме проекта			
1.	Консалтинговое сопровождение	По отдельному плану	Не менее 10 консультаций
Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов)			
1.	Информационно-методические материалы	В течение срока реализации	Сборники, методические рекомендации, брошюры в печатном и электронном вариантах
2.	Цикл непосредственно-образовательной деятельности с использованием технологии деятельностного типа в образовательной деятельности		
3.	Материалы мастер-классов		
4.	Материалы практико-ориентированных семинаров		
5.	Презентационные ролики деятельности ДОУ в рамках заявленной темы		
Показатели, свидетельствующие о результативности инновационной деятельности в организации			
1.	Изучена нормативно-правовой базы		- систематизирована нормативно-правовая и учебно-методическая база по теме «Реализация технологий развивающего

		<p>В течение срока реализации</p>	<p>взаимодействия педагогов и детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» в соответствии с ФГОС ДО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий рост профессиональной компетентности педагогов, осваивающих и внедряющих ФГОС ДО, - 100%. - повышение качества образования посредством эффективного применения современных образовательных технологий, в том числе, технологий деятельностного типа как одного из условий реализации ФГОС ДО, - 100%. - выстроена модель образовательного развивающего пространства ДОУ с участием всех участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; - сформирована потребность педагогов в повышении своей профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации; - степень удовлетворенности участников проекта – не ниже 92%.
2.	<p>Оказание методической помощи в определении методического обеспечения через различные формы: мастер-классы, семинары, круглые столы и т.д</p>		
3.	<p>Проведение стажерских практик по заявленной теме</p>		
4.	<p>Методический сборник «Построение образовательного пространства на основе технологий деятельностного типа в условиях реализации ФГОС»</p>		
5.	<p>Мониторинг запроса на повышение квалификации по заявленной теме</p>		
6.	<p>Мониторинг</p>		

Руководитель организации



/ Перловская Галина Николаевна/

